CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIGCO: CONCLUSAO DAS MORADIAS ESTUDANTIS - PREDIOS 13 E 14
LOCAL: CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO - OURO PRETO - MG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

~ PERIODO DE EXECUGAO ( 90 DIAS)
ITEM DESCRICAO VALOR %
0-30 DIAS 30-60 DIAS 60-90 DIAS
33% 33% 33%
1 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAGAO R$  43.528,54 13,73%
R$ 14.509,51 R$ 14.509,51 R$ 14.509,51
100%
2 SERVIGOS PRELIMINARES TECNICOS R$ 8.44513 2,66%
R$ 8.445,13
50% 50%
3 ESQUADRIAS R$  22.414,87 7,07%
R$ 11.207,43 R$ 11.207,43
100%
4 VIDROS R$ 9.610,71 3,03%
R$ 9.610,71
50% 25% 25%
5 REVESTIMENTOS R$  47.700,41 15,05%
R$ 23.850,21 R$ 11.925,10 R$ 11.925,10
50% 50%
6 PINTURA R$  34.623,17 10,92%
R$ 17.311,59 R$ 17.311,59
50% 50%
7 COBERTURA R$ 11.224,72 3,54%
R$ 5.612,36 R$ 5.612,36
100%
8 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 16.211,10 511%
R$ 16.211,10
70% 30%
9 INSTALAGOES ELETRICAS R$  42.983,74 13,56%
R$ 30.088,61 R$ 12.895,12
70% 30%
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$  78.250,29 24,69%
R$ 54.775,20 R$ 23.475,09
50% 50%
1" TELECOMUNICAGOES R$ 298,43 0,09%
R$ 149,21 R$ 149,21
50% 50%
12 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 1.703,00 0,54%
R$ 851,50 R$ 851,50
TOTAL R$ 316.994,09 100,0% R$ 143.025,31 | R$ 97.936,91 | R$ 76.031,87
TOTAL ACUMULADO R$ 316.994,09 100,0% R$ 143.025,31 | R$ 240.962,22 | R$ 316.994,09
Ivana Perucci Arq. Edmundo Dantas Gongalves
Divisdo de Projetos Chefe Divisao de Projetos
PRECAM/UFOP PRECAM/UFOP




