
ESCOLA DE MINAS - CENTRO - UFOP - OURO PRETO/MG

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ESCOLA DE MINAS - CENTRO - UFOP

LOCAL: OURO PRETO / MG

DATA: SETEMBRO 2023

ITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias TOTAL

1 GERENCIAMENTO DE OBRAS
Físico

100,00%
Financeiro

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ 17.628,07 R$ 17.628,07 R$ 17.628,07 R$ 17.628,07 70.512,26

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
Físico

100,00%
Financeiro

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ 9.397,81 R$ 9.397,81 R$ 9.397,81 R$ 9.397,81 37.591,24

3 SISTEMA DE EXTINTORES
Físico

100,00%

Financeiro
40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

R$ 53.841,58 R$ 40.381,18 R$ 26.920,79 R$ 13.460,39 134.603,94

4 REDE DE HIDRANTES
Físico

100,00%

Financeiro
35,00% 25,00% 25,00% 15,00%

R$ 112.532,82 R$ 80.380,59 R$ 80.380,59 R$ 48.228,35 321.522,35

TOTAL (MENSAL) COM BDI R$ 193.400,28 R$ 147.787,65 R$ 134.327,25 R$ 88.714,62 R$ 564.229,80 

(%) 34,28% 26,19% 23,81% 15,72% 100,00%

ACUMULADO COM BDI R$ 193.400,28 R$ 147.787,65 R$ 134.327,25 R$ 88.714,62 R$ 564.229,80 

(%) 34,28% 26,19% 23,81% 15,72%


