CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA/SERVIGO: BOMBA E TUBULAGAO DE RECALQUE DO NOVO POGO ARTESIANO

LOCAL: CENTRO DE CONVENGOES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

) PRAZO DA OBRA: 45 DIAS
ITEM DESCRIGAO VALOR (COM BDI) %
0-15 DIAS 15-30 DIAS 30-45 DIAS
700% 30,0% 0.0%
RS 9.156,62 R$ 3.924,27 R$ 0,00
100,0% 0.0%
5  |ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO R$ 761219  3,92% D
R$ 0,00 R$ 7.612,19 R$ 0,00
40,0% 40,0% 20,0%
RS 19.673,31 R$ 19.673,31 R$ 9.836,65
20% 40% 40%
RS 15.469,04 R$ 30.938,09 RS 30.938,09
100%
7 |INSTALAGOES MECANICAS E DE UTILIDADES R$ 758625)  391%
R$ 7.586,25
70% 30%
9  |SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 1.872,56|  096%
R$ 1.310,79 R$ 0,00 R$ 561,77
33,3% 33,3% 33,3%
10 |SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS R$ 37.447,71(  19,29%
RS 12.482,57 RS 12.482,57 RS 12.482,57
TOTAL RS 194.128,09 100,0% RS 58.092,34 RS 74.630,42 RS 61.405,33
TOTAL ACUMULADO RS 194.128,09 100,0% RS 58.092,34 R$ 132.722,76 RS 194.128,09
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