
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

OBRA/SERVIÇO: BOMBA E TUBULAÇÃO DE RECALQUE DO NOVO POÇO ARTESIANO

LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

ITEM DESCRIÇÃO  VALOR (COM BDI) %
PRAZO DA OBRA: 45 DIAS

0-15 DIAS 15-30 DIAS 30-45 DIAS

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  13.080,89 6,74%

70,0% 30,0% 0,0%

R$ 9.156,62 R$ 3.924,27 R$ 0,00

5 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO  R$                    7.612,19 3,92%

100,0% 0,0%

R$ 0,00 R$ 7.612,19 R$ 0,00

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  R$                  49.183,27 25,34%

40,0% 40,0% 20,0%

R$ 19.673,31 R$ 19.673,31 R$ 9.836,65

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  77.345,22 39,84%

20% 40% 40%

R$ 15.469,04 R$ 30.938,09 R$ 30.938,09

7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES  R$                    7.586,25 3,91%

100%

R$ 7.586,25

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    1.872,56 0,96%

70% 30%

R$ 1.310,79 R$ 0,00 R$ 561,77

10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS  R$                  37.447,71 19,29%

33,3% 33,3% 33,3%

R$ 12.482,57 R$ 12.482,57 R$ 12.482,57

TOTAL R$ 194.128,09 100,0% R$ 58.092,34 R$ 74.630,42 R$ 61.405,33

TOTAL ACUMULADO R$ 194.128,09 100,0% R$ 58.092,34 R$ 132.722,76 R$ 194.128,09
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Divisão de Projetos
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Chefe Divisão de Projetos

PRECAM/UFOP


