ESCOLA DE MINAS - CENTRO - UFOP - OURO PRETO/MG
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: |ESCOLA DE MINAS - CENTRO - UFOP
LOCAL: [OURO PRETO / MG
DATA: |[SETEMBRO 2023
ITEM SERVICOS 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias TOTAL
Fisico 100,00%
1 GERENCIAMENTO DE OBRAS Fi i 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% s
fnanceiro R$ 17.628,07 | R$17.62807 | R$17.62807 | RS 17.628,07 70.512,26
Fisico 100.00%
2 SERVICOS PRELIMINARES Financeiro 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% e
R$ 9.397 81 R$ 9.397 81 R$ 9.397,81 R$ 9.397 81 37.591,24
Fisico 100,00%
3 |SISTEMA DE EXTINTORES i ancer 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% s
fnanceiro R$53.841,58 | R$40.381,18 | R$26.920,79 | RS 13.460,39 134.603,94
Fisico 100,00%
4 |REDE DE HIDRANTES o ] 35,00% 25,00% 25,00% 15,00%
fnanceiro R$ 112.532,82 | R$80.380,59 | R$80.380,59 | RS 48.228,35 321.522,35
TOTAL (MENSAL) COM BDI R$ 193.400,28 | RS 147.787,65 | R$134.327,25 | RS 88.714,62 R$ 564.229,80
(%) 34,28% 26,19% 23,81% 15,72% 100,00%
ACUMULADO COM BDI R$ 193.400,28 | RS 147.787,65 | R$134.327,25 | RS 88.714,62
(%) 34,28% 26,19% 23,81% 15,72%




